

График проведения полного технического обслуживания (ПТО) запорных устройств на газопроводах вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом по г.Добрушу и Добрушскому району.

		Месяц
№ п/п	Адрес жилого дома	проведения
		работ
1	г.Добруш, Проспект Мира 17	январь
2	г.Добруш, Улица Железнодорожная 8	январь
3	г.Добруш, Переулок Крылова 8	февраль
4	г.Добруш, Улица князя Паскевича 13	февраль
5	гп.Тереховка, Улица Советская 15а	февраль
6	г.Добруш, Проспект Мира 3	февраль
7	г.Добруш, Улица Шершнёвой 3	март
8	г.Добруш, Улица князя Паскевича 15	март
9	г.Добруш, Переулок Крылова 12	март
10	г.Добруш, Улица Московская 20	март
11	г.Добруш, Улица Чапаева 24	апрель
12	г.Добруш, Проспект Мира 1	июнь
13	аг.Носовичи, Улица Советская 42	август
14	г.Добруш, Улица Белинского 54	ноябрь