

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

И.Г. Зайцев

29.12.2023 г.

График проведения годового технического обслуживания (ГТО) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) без отключения от газораспределительной системы.

№ п/п	Адрес жилого дома	Месяц проведения работ
1	г.п. Брагин, ул. Аэродромная, д. 24	май
2	г.п. Брагин, ул. Аэродромная, д. 26	май
3	г.п. Брагин, ул. Юрия Гагарина, д. 44	июнь
4	г.п. Брагин, ул. Юрия Гагарина, д. 46	июнь
5	г.п. Брагин, ул. Юрия Гагарина, д. 48	июнь
6	г.п. Брагин, ул. Юрия Гагарина, д. 50	июнь
7	г.п. Брагин, ул. Крылова, д. 1	октябрь
8	г.п. Брагин, ул. Крылова, д. 2	ноябрь
9	г.п. Брагин, ул. Крылова, д. 4	ноябрь
10	г.п. Брагин, ул. Крылова, д. 6	декабрь
11	г.п. Брагин, ул. Крылова, д. 8	декабрь
12	г.п. Брагин, п/у. Кирова, д. 6	сентябрь
13	г.п. Брагин, ул. Кооперативная, д. 11	сентябрь
14	г.п. Брагин, ул. Кооперативная, д. 17	май
15	г.п. Брагин, ул. Кооперативная, д. 19	май
16	г.п. Брагин, ул. Механизаторов, д. 12	сентябрь
17	г.п. Брагин, ул. Механизаторов, д. 17	май
18	г.п. Брагин, ул. Октябрьская, д. 6	август
19	г.п. Брагин, ул. Октябрьская, д. 10	август
20	г.п. Брагин, ул. Октябрьская, д. 14	август
21	г.п. Брагин, ул. Октябрьская, д. 16	август
22	г.п. Брагин, ул. Октябрьская, д. 20	август
23	г.п. Брагин, ул. Пролетарская, д. 2	октябрь
24	г.п. Брагин, ул. Скорохода, д. 24	июль
25	г.п. Брагин, ул. Скорохода, д. 26	июль
26	г.п. Брагин, ул. Скорохода, д. 28	июль
27	г.п. Брагин, ул. Советская, д. 45	февраль

28	г.п. Брагин, ул. Советская, д. 133	февраль
29	г.п. Комарин, ул. 30 лет Победы, д.11	февраль
30	г.п. Комарин, ул. Гречушкина, д. 13	март
31	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 34	апрель
32	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 36	апрель
33	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 42	апрель
34	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д.46	апрель
35	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 50	май
36	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 52	октябрь
37	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 54	октябрь
38	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 56	октябрь
39	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 58	ноябрь
40	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д.60	ноябрь
41	г.п. Комарин, ул. К.Маркса, д. 62	февраль
42	г.п. Комарин, ул. Ленина, д. 1	февраль
43	г.п. Комарин, ул. Ленина, д. 3	март
44	г.п. Комарин, ул. Ленина, д. 6	март
45	г.п. Комарин, ул. Ленина, д. 8	март
46	г.п. Комарин, ул. Ленина, д. 24	июль
47	г.п. Комарин, ул. Советская, д. 30	ноябрь
48	г.п. Комарин, ул. Советская, д. 32	декабрь
49	г.п. Комарин, ул. Советская, д.34	декабрь

ПУ «Речицагаз»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

И.Г. Зайцев

29.12.2023 г.

График проведения полного технического обслуживания (ПТО) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом.

№ п/п	Адрес жилого дома	Месяц проведения работ
1	гп. Брагин, ул. Юрия Гагарина д.38	октябрь