

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер ПУ
«Жлобингаз»

 К.К. Ячменович

График проведения полного технического обслуживания (ПТО) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом на 2026 год по г. Светлогорску и Светлогорскому району.

№ п/п	Адрес жилого дома	Месяц проведения работ
1.	г. Светлогорск ул. Шоссейная д. 7	январь
2.	г. Светлогорск ул. Зелёная д. 11	январь
3.	г. Светлогорск ул. Ленина д. 8	январь
4.	г. Светлогорск ул. Ленина д. 14	январь
5.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 3	февраль
6.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 3а	февраль
7.	аг. Боровики ул. Лесная д. 1б	март
8.	г. Светлогорск ул. Луначарского д. 28а	апрель
9.	г. Светлогорск м-н Молодежный д. 32б	апрель
10.	пос. Медков ул. Дорожная д. 22	май
11.	г. Светлогорск ул. Луначарского д. 1	июнь
12.	г. Светлогорск ул. Ленина д. 10	июнь
13.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 9в	октябрь
14.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 7б	ноябрь

15.	г. Светлогорск ул. Луначарского д. 7	ноябрь
16.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 5В	ноябрь
17.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 11а	ноябрь
18.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 7	декабрь
19.	г. Светлогорск ул. Октябрьская д. 13	декабрь
20.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 7В	декабрь
21.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 7Г	декабрь
22.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 7Д	декабрь
23.	г. Светлогорск ул. Калинина д. 9Б	декабрь