

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

А.М. Сергеенко

«01» 07 2022

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

01.07.2022

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт пола навеса по ремонтному боксу (инв. №01165) филиала ПУ «Жлобингаз», расположенного по адресу: г. Жлобин, ул. Северная, 13», утвержденная приказом от 01.03.2022 № 190 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии -	Заместитель генерального директора – начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Заместитель начальника ОКСиИ	Е.С. Алейник

председательствовал Наташевский ПТО Бондарь Е.З.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 0 конвертов с конкурсными предложениями, в том числе:

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
—	—	—	—	—

Комиссия решила:

принять процедуру переговоров несостоявшейся,
ввиду отсутствия предложений.

Голосовали: «За»
«Против»

7
0

Председатель комиссии -

осуществлен

С.В. Литвиненко

Заместитель председателя -

[подпись]

Е.З. Бондарь

Секретарь комиссии -

[подпись]

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

[подпись]

Ю.В. Надточаев

[подпись]

Е.А. Дуденис

[подпись]

Ю.В. Шевцов

осуществлен

В.М. Спитальников

[подпись]

В.М. Горлов

[подпись]

С.М. Кунин

[подпись]

Е.С. Алейник