

ПУ "Гомельгаз"

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

главный инженер

Н.Н. Чижов



График проведения полного технического обслуживания (ПТО) запорных устройств на газопроводах вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом по г. Добрушу и Добрушскому району на 2026г.

№ п/п	Адрес жилого дома	Месяц проведения работ
1	Добруш, Улица Пролетарская, д/к 32	Январь
2	Тереховка, Улица Советская, д/к 15	Январь
3	Тереховка, Улица Советская, д/к 44	Январь
4	Добруш, Улица Московская, д/к 1	Январь
5	Тереховка, Улица Советская, д/к 13	Январь
6	Добруш, Улица Плеханова, д/к 18	Январь
7	Добруш, Улица Полевая, д/к 2а	Январь
8	Добруш, Улица Плеханова, д/к 17	Январь
9	Добруш, Улица Плеханова, д/к 19	Январь
10	Тереховка, Улица Советская, д/к 13а	Март
11	Добруш, Улица Московская, д/к 4	Март
12	Добруш, Улица Крестьянская, д/к 7	Март
13	Добруш, Переулок Крылова, д/к 6	Апрель
14	Добруш, Улица Артиллерийская, д/к 1	Апрель
15	Добруш, Улица Полевая, д/к 40	Июнь
16	Добруш, Проспект Мира, д/к 9	Июль
17	Добруш, Улица Полевая, д/к 58	Сентябрь