

**Внесение изменений в документацию для переговоров на выполнение  
строительно-монтажных работ по объекту:**

«Реконструкция газораспределительной системы газопровода среднего давления в границах улиц Береговая н.п.Севрюки – 1-я Набережная н.п.Поляна, Гомельского района с возведением ШРП и закольцовкой с газопроводами низкого давления в границах улиц 1-я Набережная – 2-я Луговая в н.п.Поляна Гомельского района»

Изменить пункт 3.1. документации для переговоров и изложить его в следующей редакции:

**«3.1. Срок выполнения заказа:**

**01 февраля 2022 г. – 10 февраля 2022 г. (без учёта времени на приёмку объекта в эксплуатацию);**

**Участником должен быть указан срок выполнения работ в календарных днях.».**

Составил:

Инженер ОКСиИ

Е.С. Алейник

Согласовано:

Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер

А.Н. Полторан

Начальник ОУКиНК

В.М. Спитальников

Заместитель генерального  
директора

Ю.В. Надточаев

Заместитель начальника ПТО

А.Г. Гурнов

Главный бухгалтер

А.Ф. Гринкевич

Начальник ПЭО

О.А. Кунцевич

Юрисконсульт 1 категории ОПиКР

О.С. Лебедева

Начальник СРГиУГ

В.С. Терещенко

Заместитель начальника ОКСиИ

А.С. Алейник

Инженер ОКСиИ

Е.В. Хайтович