

ПУ «Рогачевгаз» Кормянский РГС
УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель директора -
главный инженер ПУ «Рогачевгаз»



А.В. Макатерский
31/012 2025г.

График проведения полного технического обслуживания (ПТО)
запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах,
вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с
отключением от газораспределительной системы и испытанием на
герметичность воздухом

на 2026 год

№ п/п	Адрес жилого дома	Месяц проведения работ
1	г.п. Корма ул. Ильющенко д. 27	апрель
2	г.п. Корма ул. Ильющенко д. 29	июнь
3	г.п. Корма ул. Ильющенко д. 33	май
4	г.п. Корма ул. Ильющенко д. 35	май
5	г.п. Корма ул. Ильющенко д. 37	июнь
6	г.п. Корма ул. Ленина д. 27	март
7	г.п. Корма ул. Ленина д. 28	март
8	г.п. Корма ул. Ленина д. 30	апрель
9	г.п. Корма ул. Спортивная д. 2	сентябрь
10	г.п. Корма ул. Спортивная д. 4	сентябрь
11	г.п. Корма ул. Спортивная д. 6	сентябрь
12	г.п. Корма ул. Спортивная д. 8	сентябрь
13	г.п. Корма ул. Школьная д. 22	февраль
14	г.п. Корма пер. Технический д. 4	февраль
15	г.п. Корма пер. Технический д. и1	июль