


ПУ «Рогачевгаз»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -  
главный инженер управления

  
А.В. Макатерский

31 12 2025г.

График проведения полного технического обслуживания (ПТО) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом.

на 2026 год

№ п/п	Адрес жилого дома	Месяц проведения работ
1	г. Рогачев ул. Александра Пушкина д.59	январь
2	г. Рогачев ул. Александра Пушкина д.61	январь
3	г. Рогачев ул. Ивана Богатырева д.8	январь
4	г. Рогачев ул. Якуба Коласа д.15	январь
5	г. Рогачев ул. Карла Либкнехта д.107	январь
6	г. Рогачев ул. Владимира Ленина д.79 корпус 1	январь
7	г. Рогачев ул. Владимира Ленина д.79 корпус 2	январь
8	г. Рогачев ул. Владимира Ленина д.79 корпус 3	январь
9	г. Рогачев ул. Сергея Кирова д.31а	январь
10	г. Рогачев ул. Семена Свердлова д.14а	февраль
11	г. Рогачев ул. Владимира Ленина д.22	февраль
12	г. Рогачев ул. Владимира Ленина д.107	февраль
13	г. Рогачев ул. Владимира Ленина д.113	февраль
14	г. Рогачев ул. Парижской Коммуны д.3а	февраль
15	аг. Довск ул. Рогачевская д.7	март
16	г. Рогачев ул. Ивана Богатырева д.169	июль