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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел «Организация строительства» разработан в составе строительного 
проекта и является исходным материалом для разработки проекта производства 
работ. 

Применение раздела в качестве ППР для производства строительно-
монтажных работ не допускается. 

При разработке раздела «Организация строительства» были использованы 
следующие нормативные документы: 

- СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»; 
- ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий и 

их комплексов. Основные положения». 
- НРР 8.01.104-2017 «Методические указания по применению нормативов 

расхода ресурсов в натуральном выражении»; 
- ТКП 180-2009 “Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда. 

Нормы продолжительности”; 
- Рекомендации по обустройству строительных площадок Р 1.03.129-2014; 
- “Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности и 

взрывопожароопасных и пожароопасных производств” постановление Совета 
Министров Республики Беларусь №779 от 20.11.2019г; 

- Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвер-
жденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
№24/33 от 31.05.2019г 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1) Задание на проектирование. 
2) Проектно-сметная документация. 
3) Опросная ведомость и другие документы, предоставленные заказчиком. 
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3 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕ-
РИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектом предусматривается установка преобразователя КЗУ-0,6-АМ-
GPRS на отдельно стоящем постаменте. 

Подключение станции к газопроводу выполняется кабелем АВБШв3х16 
мм². Для обеспечения работы СКЗ в автоматическом режиме прокладывается ка-
бель ВВГ3х2,5 мм² от станции до КИП с ЭСМС на газопроводе. 

Глубинный полимерный анодный заземлитель АЗП-РА-ГС выполняется из 
шести секций, устанавливаемых вертикально в скважину глубиной 43,0 м. Про-
странство между стенкой скважины и анодом заполняется глинистым раствором 
или иным активатором.  

Монтаж заземлителя согласно схеме и в соответствии с руководством по 
эксплуатации предприятия изготовителя.  

Подключение станции к проектируемому анодному заземлителю выполня-
ется кабелем АВБШв3х16 мм² через контактное устройство КИП4а-325к. 

После окончания строительно-монтажных работ эксплуатирующей органи-
зации произвести наладку СКЗ. 

Условия организации строительства 
Дата начала строительства – январь 2022 года. 
Подъезд к объекту осуществляется по существующим дорогам. 
Способ строительства подрядный. Генеральная подрядная строительная ор-

ганизация определяется тендерными торгами. Сведения о подрядной организации 
в исходных данных заказчика на разработку ПСД отсутствуют.  

При отсутствии сведений о подрядной организации, затраты, связанные с 
подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой работников автомо-
бильным транспортом и командированием работников подрядной организации, 
определяются в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и 
строительства РБ № 51 от 18.11.2011г. “Об утверждении Инструкции по опреде-
лению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации в 
натуральном выражении”. 

Объект расположен в г. Речица, где есть подрядные строительные организа-
ции выполняющие данные виды работ. 

Снабжение строительства: электроэнергией – от дизель-генератора, водой – 
от привозных источников (бутилированная вода). 

Размещение временных кадров строителей на период выполнения строи-
тельно-монтажных работ будет производиться в хозяйственно-бытовых помеще-
ниях на территории Заказчика. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕ СКАЯ СХЕМА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Нормативная продолжительность строительства объекта определена по 
(п.4.22) ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства пред-
приятий, зданий и сооружений» и по 4.7 ТКП 180-2009, а также по нормативной 
трудоемкости глав 1-8 ССР и ориентировочному количеству работающих: 

 
 

Т = 
 189  

= 0,2 месяца   21,5х8х1,5х4 
 

где 189 - нормативные трудозатраты, человеко/часов; 
 8 - продолжительность рабочего дня, часов; 
 1,5 - сменность; 
 21,5 - количество рабочих дней в месяце; 

 4 - количество работающих в бригаде в соответствии с технологией 
производства ремонтно-строительных работ. 

Нормативная продолжительность строительства с учетом времени на при-
емку объекта в эксплуатацию и утверждения акта приемки объекта в эксплуата-
цию согласно ТКП 45-1.03-122-2015 п. 4.22 общая продолжительность строитель-
ства составит – Tобщ=0,2+0,5=0,7 месяца.  

Принимаем продолжительность строительства равную 0,7 месяца, в том 
числе подготовительный период – 0,05 месяца, приемка объекта в эксплуатацию 
– 0,5 мес. 

Для выполнения всего объема работ в расчетные сроки при проведении 
СМР необходимо организовать: 

 - максимальную механизацию всех строительных процессов; 
 - применение прогрессивных технологий при выполнении СМР; 
 - максимально возможное совмещение работ при строительстве; 
- оснащение строительных бригад высокопроизводительными машинами и 

механизмами; 
- своевременное обеспечение стройки материально- техническими ресур-

сами. 
Общая схема организации строительства проектируемых сооружений 

включает в себя следующие основные периоды: 
 - организационно-технологическая подготовка; 
 - подготовительный период строительства; 
 - основной период строительства. 
Началу строительно-монтажных работ должна предшествовать организа-

ционно-технологическая подготовка. Ее выполнение обеспечивает нормальные 
условия проведения СМР. 

К основным организационно-технологическим мероприятиям относятся: 
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- составление и утверждение рабочего проекта и сводной сметы в установ-
ленном объеме и порядке, согласно ТКП 45-1.02-295-2014 “Строительство. Про-
ектная документация. Состав и содержание”; 

- разработка и утверждение проекта производства работ (ППР); 
- решение вопросов финансирования строительства, подготовка и заклю-

чение договоров между Заказчиком и Генподрядчиком; 
- определение перечня строительных, монтажных специализированных 

организаций, привлекаемых для выполнения специализированных видов работ и 
заключение генподрядчиком субподрядных договоров; 

- оформление и получение разрешения генподрядчиком на производство 
работ; 

- перебазирование и сосредоточение генподрядчиком строительной техни-
ки, инвентарных временных зданий и сооружений; 

- решение генподрядчиком вопросов обеспечения площадки строительны-
ми материалами, конструкциями (изделиями) и энергоресурсами; 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: 
- устройство складских площадок для материалов, конструкций. 
В основной период строительства выполняются работы по усиление суще-

ствующего контура анодного заземления. 
Организационно-технологическая схема производства работ: 
 

 Продолжительность - 1 мес. 
Наименование работ 0,5 мес. 0,5 мес. 

Земляные работы 
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Прокладка кабеля, 
монтаж анодного за-
землителя, обратная 
засыпка 
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5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 

Календарный план строительства составлен в соответствии с организацион-
но-технологической схемой производства работ. 

Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период строи-
тельства, приведен в таблице 5.1 
Таблица 5.1- Календарный план подготовительного периода 

Наименование отдельных 
зданий, сооружений и 

видов работ 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Распределение кап. вложений 
и объемов СМР по месяцам 

строительства, тыс. руб. 
всего в т.ч. СМР Январь 2022 г. 

Временные здания и 
сооружения 0,037 0,037 

0,037 
0,037 

Итого: 0,037 0,037 
0,037 
0,037 

Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. 
 
 
 
 
 

  ГИП                         Л.Н. Ефименко 

СОГЛАСОВАНО: Заказчик 

  Руководитель подрядной организации 
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Календарный план работ, выполняемых в основной период строительства, 
приведен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Календарный план строительства 

Наименование отдельных 
зданий, сооружений и 

видов работ 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Распределение кап. вложений 
и объемов СМР по месяцам 

строительства, тыс. руб. 

всего в т.ч. СМР Январь 2022 г. 

Работы, выполняемые в 
подготовительный период 0,037 0,037 

0,037 
0,037 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА 36,627 36,627 

36,627 
36,627 

ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ 
СЕТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1,707 1,707 
1,707 

1,707 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ 0,129 0,129 

0,129 
0,129 

Прочие работы и затраты 10,707 0,964 
10,707 
0,964 

Итого:  49,207 39,464 
49,207 
39,464 

Примечание: в числителе – 
объем капвложений, в 
знаменателе – объем СМР. 

Задел, % 100,00% 

 

 

  ГИП                         Л.Н. Ефименко 

СОГЛАСОВАНО: Заказчик 

  Руководитель подрядной организации 
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6 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОН-
ТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Земляные работы следует осуществлять в соответствии с требованиями 
ТКП 45-5.01-254-2011 “Основания и фундаменты зданий и сооружений” и П 16-
03 к СНБ 5.01.01-99 “Земляные сооружения. Основания фундаментов Производ-
ство работ”. 

Земляные работы следует осуществлять в соответствии с требованиями 
ТКП45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные 
положения. Строительные нормы проектирования." 

До начала механизированной разработки грунта следует отшурфовать су-
ществующие коммуникации. Работы в зоне расположения подземных коммуни-
каций осуществляются при наличии письменного разрешения соответствующих 
инстанций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположе-
ния и глубины заложения коммуникаций. 

Земляные работы следует начинать после геодезической разбивки и за-
крепления разбивочных знаков на местности, обозначения соответствующими 
знаками с надписями действующих подземных коммуникаций. В случае повре-
ждения знаков разбивки их следует немедленно восстановить. 

Земляные работы на участках с действующими подземными коммуника-
циями выполняются только после принятия мер, исключающих их повреждение. 

В местах расположения действующих подземных коммуникаций работы 
выполняются под наблюдением прораба или мастера, в присутствии работников 
организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, с соблюдением Правил по 
охране труда при выполнении строительных работ, утвержденные постановлени-
ем Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министер-
ства архитектуры и строительства Республики Беларусь №24/33 от 31.05.2019 г. 

. В охранной зоне действующих электрокабелей и газопроводов работы 
выполняются под наблюдением работников электро- и газового хозяйства.  

Вертикальную планировку на участках выемок выполняют до завершения 
работ, связанных с устройством подземных коммуникаций, а на участках насыпи 
- после их завершения. 

В местах пересечения существующих подземных коммуникаций земляные 
работы выполняются в соответствии с ТКП45-5.01-254-2012. Разработка грунта 
вручную выполняется на расстоянии до 2 м от боковой поверхности стенок ком-
муникаций. 

Разработку грунта, снятие растительного слоя, обратная засыпка и плани-
ровка предусматривается производить бульдозером ДЗ-29. 

Разработку траншеи под электрокабель производить с применением экска-
ватора ЭО-2621, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 с 
доработкой грунта вручную. 

Погрузочно-разгрузочные работы вести с помощью автомобильного крана 
КС-3571 г/п 10 т. 

Работы по восстановлению травяного покрова (под траншею) с посевом 
трав выполнять механизировано (95%) вручную (5%). 
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Устройство анодных глубинных заземлителей производить с помощью бу-
ровой установки на базе автомобиля УРБ-2М. 

Крепление стенок скважины осуществляется за счет бентонитовой глины. 
Для замешивания и хранения бентонитовой глины необходимо предусмот-

реть разработку приямка вблизи скважины. 
Строительные отходы, образовавшиеся в результате строительно-

монтажных работ, будут вывозиться на предприятие по переработке. 
Грунт при отрывке траншей предусмотрен "в отвал". Отвал грунта устраи-

вать с одной стороны траншеи. Доработку грунта до проектных отметок преду-
сматривается выполнять вручную. Ширина траншеи разрабатываемой одноков-
шовыми экскаваторами принимается не менее ширины режущей кромки ковша с 
добавлением 0,15м в песках и супесях или 0,1м в глинистых грунтах. 

Обратную засыпку траншей необходимо производить только после окон-
чания всех работ по монтажу и их испытания. Обратная засыпка с послойным 
уплотнением грунта должна осуществляться слоями не более 0,2 м согласно тре-
бований ТКП45-5.01-254-2012. 

Разработку грунта производить экскаватором 0,25 м3, экскаватор оснаща-
ется комплектом навесного в т.ч. гидравлического оборудования, используемого 
для задела сборных элементов.  

Для монтажных и погрузо-разгрузочных работ рекомендуется использо-
вать автомобильный кран, грузоподъемностью 10 т. Все участки (максимальные 
границы опасных зон, определить по таблице1 приложения 2 Правил по охране 
труда при выполнении строительных работ) выполнения погрузочных работ ав-
томобильным краном оградить дополнительно защитно-охранным ограждением в 
соответствии с п. 4.13 СН 1.03.04-2020  

Все участки (максимальные границы опасных зон, определить по таблице 
1 приложения 2 Правил по охране труда при выполнении строительных работ) 
выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ автомобильными кра-
нами оградить дополнительно с учетом опасных зон по п.4.13 СН 1.03.04-2020. 

Участки работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть 
ограждены временным защитно-охранным ограждением. Конструкция огражде-
ния должна соответствовать требованиям п.4.13 СН 1.03.04-2020  

Ограждение строительной площадки должно быть сплошным (без разры-
вов) высотой не менее 2 м и степенью светопрозрачности от 50 % до 100 %, с обя-
зательным устройством козырьков в местах прохода людей.  

Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время 
суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 
«Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок». 

 

6.2 Производство работ в зимних условиях 

При производстве работ в зимнее время следует руководствоваться требо-
ваниями ТКП 45-5.01-254-2011 “Основания и фундаменты зданий и сооружений”, 
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П 16-03 к СНБ 5.01.01-99 “Основания и фундаменты зданий и сооружений. Про-
изводство работ”.  
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требовани-
ями Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденные 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №24/33 от 
31.05.2019 г. 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без проекта 
организации строительства (ПОС) и без утвержденного главным инженером под-
рядной организации проекта производства работ (ППР). Не допускаются отступ-
ления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавши-
ми и утвердившими их.  

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защит-
ные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и линейные ИТР, занятые на работах с 
вредными условиями труда, должны проходить медицинские осмотры в сроки, 
установленные Минздравом. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переход-
ными мостиками шириной не менее 1,0 м и высотой перил – 1,1 м. Временные 
сходы и лестницы в зимнее время должны регулярно очищаться от снега и наледи 
и посыпаться песком.  

Рабочие должны проходить инструктаж не реже одного раза в три месяца. 
Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время су-

ток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 
«Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок». 

Во избежание доступа посторонних лиц ограждается строительная площад-
ка. Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям п. 4.13 СН 
1.04.05 -2020 Ограждение строительной площадки должно быть сплошным (без 
разрывов) высотой не менее 2 м и степенью светопрозрачности от 50 % до 100 % 

До начала работ и в процессе производства работ необходимо проведение 
соответствующего контроля, наблюдения и инструктажа со стороны руководства 
или уполномоченным по технике безопасности. 

Строительные машины и механизмы с электроприводом, корпуса электри-
ческих установок должны быть заземлены в соответствии с “Правилами устрой-
ства электроустановок”. 

При организации строительной площадки следует установить опасные для 
людей зоны. Опасные зоны обозначаются знаками безопасности и надписями 
установленной формы. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 
требования ГОСТ 12.3.002-75 и предусматривать технологическую последова-
тельность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не явля-
лась источником опасности при выполнении последующей. 

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 
оборудование и технологическая оснастка по своим характеристикам должны со-
ответствовать условиям безопасного выполнения работ. 
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Краны и другие механизмы перед пуском в эксплуатацию должны быть 
освидетельствованы и испытаны техническим персоналом стройки, ответствен-
ным за работу этих машин. 

Краны и другие строительные машины следует размещать на таком рассто-
янии от траншеи, чтобы они не находились в пределах призмы обрушения. 

При работе стреловых кранов в зоне их действия плюс 5 м нельзя допускать 
пребывания людей, а во время опускания труб, фасонных частей в траншеи рабо-
чие из них должны быть выведены. 

При эксплуатации строительных машин запрещается: оставлять без надзора 
работающие механизмы; отдыхать в зоне работы машин и механизмов в плохо 
просматриваемых местах и вблизи от мест движения транспорта и машин; курить 
и использовать открытый огонь при заправке машин; ремонтировать машину с 
работающим двигателем; сходить с машины "на ходу"; все работающие машины 
должны быть оснащены "искрогасителями". 

До начала работ на стройплощадке необходимо: 
- оборудовать всю технику искрогасителями; 
- организовать зоны для прохода и проезда; 
- организовать освещение рабочих мест и зон прохода и проезда (при необ-

ходимости работы в темное время суток); 
- организовать ограждение опасных зон, а также зон работы машин и меха-

низмов вблизи “обрыва”; 
- организовать установку предупреждающих знаков и надписей в опасных 

зонах; 
- организовать устройство временных пожарных постов, оснащенных пер-

вичными средствами пожаротушения (в местах открытых огневых работ). 
Безопасность земляных работ должна быть обеспечена выполнением сле-

дующих решений по охране труда: 
- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов и 

траншей с учетом нагрузок от машин и грунта; 
- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки; 
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 
- определение мест установки и типов ограждений выемок, а также лестниц. 
Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными 

откосами разрешается на расстояниях, установленных Правилами по охране тру-
да при выполнении строительных работ, утвержденные постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь №24/33 от 31.05.2019 г. 

С целью исключения размыва грунта, обрушения стенок выемок до начала 
земляных работ необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 
строительного мусора. 

Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных 
коммуникаций допускается только после получения письменного разрешения ор-
ганизации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с 
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ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности ра-
бот. 

В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, подземных 
сооружений, не указанных в проекте, земляные работы должны быть приостанов-
лены до получения разрешения от соответствующих органов. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подзем-
ных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без применения удар-
ных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения вы-
емок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических по-
вреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами комму-
никаций. 

Не допускается производство раскопок землеройными машинами на рассто-
янии менее 1м и применение ударных механизмов на расстоянии менее 5 м от ка-
белей. 

В случае электропрогрева грунта напряжение источника питания не должно 
быть выше 380 В. Прогреваемый участок грунта необходимо оградить, устано-
вить на ограждении знаки безопасности, а в ночное время осветить. На прогрева-
емом участке пребывание работников и других лиц не допускается. 

Не допускается производство работ одним человеком в выемках глубиной 
1,5 м и более. 

Не разрешается разрабатывать грунт в выемках "подкопом". 
При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 
При производстве монтажных работ запрещается пребывание людей на 

монтируемых элементах во время подъема или перемещения, подъем сборных 
конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их 
правильную строповку, а также оставлять поднятые элементы на весу. 

Разгрузку и опускание труб должны производить рабочие, обученные без-
опасным методам, под руководством мастера, бригадира. Рабочие, не занимаю-
щиеся разгрузкой, должны находиться не ближе 5 м от места разгрузки. 

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под 
угрозу безопасность персонала и оборудования, работы должны быть приоста-
новлены. 
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8 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

При организации строительной площадки и производстве строительно-
монтажных работ следует руководствоваться требованиями главы 14 «Специфи-
ческие требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопас-
ных и пожароопасных производств» утвержденные Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779. 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ) 
обязаны: 

− обеспечить контроль за выполнением на объекте требований настоя-
щих специфических требований, а также противопожарных мероприятий, уста-
новленных проектами организации строительства и производства работ; 

− не допускать производства строительно-монтажных работ при отсут-
ствии (неисправности) на строительной площадке противопожарного водоснаб-
жения, подъездов, систем оповещения и связи, первичных средств пожаротуше-
ния, предусмотренных строительным генеральным планом, проектом организации 
строительства, а также настоящими специфическими требованиями, требования-
ми иных нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов. 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ) 
имеют право назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность и 
противопожарный режим отдельных объектов и участков строительной площад-
ки, исправность и своевременное техническое обслуживание средств противопо-
жарной защиты и пожаротушения, первичных средств пожаротушения, систем 
оповещения и связи. 

Руководители работ, ответственные за пожарную безопасность объектов 
(участков) строек, обязаны: 

- провести противопожарный инструктаж с работающими на строительной 
площадке при производстве строительно-монтажных работ; 

- ежедневно по окончании работ проверять выполнение требований по-
жарной безопасности и противопожарного режима на подведомственном объекте 
(участке), отключение электросетей и электрооборудования, а также места прове-
дения огневых и других пожароопасных работ. 

До начала работ по возведению, реконструкции и реставрации объекта 
строительства на строительной площадке следует провести устройство наружного 
противопожарного водоснабжения, подъездов и дорог, а также снос зданий и со-
оружений, подлежащих сносу и находящихся в противопожарных разрывах. 

Автомобильные дороги на строительной площадке должны обеспечивать 
свободный подъезд к объектам строительства и иметь покрытие, пригодное для 
проезда пожарных аварийно-спасательных автомобилей. Расстояние от края про-
езда до строительных конструкций объекта строительства должно быть не более 
25 метров. 

В случае перекрытия отдельных участков автомобильных дорог на строи-
тельной площадке, вызванного технологической необходимостью, следует устра-
ивать временные объезды. 
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Схема автомобильных дорог на строительной площадке, устанавливаемая 
у въезда на строительную площадку, дополнительно должна содержать указание 
мест размещения зданий и сооружений, складирования горючих веществ, строи-
тельных материалов и конструкций, оборудования, мест разворота пожарных ава-
рийно-спасательных автомобилей, установки источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения. 

Мобильные (инвентарные) здания и сооружения на строительной площад-
ке следует размещать группами не более 2 этажей (ярусов, уровней) с суммарной 
площадью не более 800 кв. метров. 

Хранение на строительной площадке горючих веществ, строительных ма-
териалов и конструкций, отходов и мусора, оборудования следует осуществлять в 
штабелях или группах площадью не более 100 кв. метров и высотой не более 2,5 
метра. 

Следует соблюдать противопожарные разрывы на строительной площадке 
между объектом строительства, зданиями и сооружениями, площадками для хра-
нения горючих веществ, строительных материалов и конструкций, отходов и му-
сора, оборудования: 

18 метров - от мест хранения горючих веществ, строительных материалов 
и конструкций, отходов и мусора, оборудования, от групп мобильных (инвентар-
ных) зданий и сооружений, в том числе от отдельных мобильных (инвентарных) 
зданий и сооружений; 

24 метра - от мест хранения пустой тары из-под легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей. 

Противопожарные разрывы между мобильными (инвентарными) зданиями 
и сооружениями в пределах одной группы не нормируются. 

Размещение групп мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, в том 
числе отдельных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, допускается 
непосредственно у глухих (без проемов) стен зданий из негорючих материалов. 

В противопожарных разрывах на территории строительной площадки не 
допускается устраивать здания и сооружения, складировать горючие вещества, 
строительные материалы и конструкции, отходы и мусор, оборудование. 

Курение на строительной площадке допускается только в специально от-
веденных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, обо-
рудованных в установленном порядке и обозначенных указателями "Место для 
курения". 

Не допускается размещение временных мастерских, складов и админи-
стративно-бытовых помещений на объекте строительства, имеющем не защищен-
ные от огня несущие металлические конструкции. 

Хранение (складирование) веществ и материалов должно осуществляться 
с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородно-
сти средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, 
определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, а также технологи-
ческими инструкциями. 

Не допускаются применение и хранение на объектах веществ и материа-
лов, состав которых не известен и взрывопожароопасные свойства которых не 
изучены. 
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На объекте строительства допускается хранение легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, горючего газа в количестве, не превышающем сменную 
потребность (при круглосуточной работе - не более суточной потребности). Хра-
нение порожней тары из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, го-
рючего газа не допускается. 

На строительной площадке не допускается: 
− хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в открытой таре; 
− устанавливать баллоны с горючим газом на расстоянии менее 1 метра 

от радиаторов отопления теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов 
и менее 5 метров от источников открытого огня; 

− размещать баллоны с горючим газом под воздействием прямых сол-
нечных лучей. 

На строительных площадках к эксплуатации допускаются теплогенериру-
ющие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) из-
готовления (кроме теплоемких печей) при соблюдении определяемых Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям требований в части их размещения и эксплуа-
тации. 

Сушку одежды и обуви следует производить в специально приспособлен-
ных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях. 

Запрещается применять для сушки одежды и обуви теплогенерирующие 
аппараты с открытыми нагревательными элементами. 

Предусмотреть комплектование хозяйственно-бытовых помещений для 
временных кадров строителей переносным порошковым огнетушителем с массой 
огнетушащего вещества не менее 8 кг (или 2 по 4 кг), в соответствии с 
приложением 6 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь № 35 от 18.05.2108. 
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9 УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо бережно от-
носиться к окружающей природной среде. 

Заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных авто-
цистерн. ГСМ следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращая попа-
дание ГСМ в грунт и воду. При выезде со стройплощадки колеса машин и меха-
низмов должны быть очищены от грязи. 

Строительная организация, кроме обязательного выполнения норматив-
ных актов по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры, должна осуществлять 
ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения 
ей минимального ущерба во время строительства, а именно: 

- строго соблюдать границы территорий, отводимых для строительства; 
- оснастить рабочие места на стройплощадках инвентарными контейнера-

ми для бытовых и строительных отходов; 
- проводить слив горюче-смазочных материалов только в специально от-

веденные и оборудованные для этого места, строго запретить мойку машин и ме-
ханизмов, а также слив ГСМ вне специально отведенных мест; 

- использовать специальные установки для обогрева помещений, подогре-
ва воды, материалов, двигателей; 

- строго соблюдать дополнительные требования местных органов охраны 
природы в период проведения СМР, а также выдаваемых в процессе согласований 
проектной документации. 

При производстве строительных работ строительные организации обязаны 
сохранять в зоне производства работ все зеленые насаждения, не предусмотрен-
ные к сносу. При этом строго соблюдать следующие защитные мероприятия: 

- не допускать складирования строительных материалов, стоянок машин и 
автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; 

- складирование горюче-смазочных материалов производить не ближе 10 
м от деревьев и кустарников, обеспечивая безопасность растений от попадания 
ГСМ через почву; 

- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и 
кустарников работы производить ниже расположения основных корней не менее 
1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы растений. 
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Применяемые при организации строительных площадок здания представ-
ляют собой здания комплексной заводской поставки, конструкции которых обес-
печивают возможность их передислокации. Мобильные здания имеют различные 
объемно-планировочные, конструктивные и функционально-технологические ре-
шения и в зависимости от их особенностей классифицируются по типу и назначе-
нию. 

По типу мобильные (инвентарные) здания подразделяются на контейнер-
ные и сборно-разборные. Контейнерное здание состоит из одного блок-
контейнера полной заводской готовности, который можно передислоцировать на 
любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой 
части. Сборно-разборное здание состоит из отдельных блок-контейнеров, плоских 
и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему 
на месте эксплуатации. 

По исполнению мобильные здания подразделены на три группы – север-
ные (с), обычные (о) и южные (ю). 

При организации строительных площадок мобильные (инвентарные) зда-
ния размещаются в виде комплексов. Характерной особенностью комплексов яв-
ляется их компактность, позволяющая сократить протяженность инженерных се-
тей и размеры временно отводимой для них территории.  

Мобильные здания обладают преимуществами, такими как оптимальная 
тепло и звукоизоляция, легкая и быстрая сборка с применением стандартных ин-
струментов, возможность присоединять контейнеры с любой стороны или ставить 
друг на друга (мобильность сборки). 

При формировании комплектов строительных машин основными требова-
ниями являются: 

- применение наиболее эффективных способов и средств производства ра-
бот; 

- выполнение всех операций с возможно меньшим числом машин; 
- применение высокопроизводительных строительных машин; 
- согласованность работы всех машин, занятых на основных, подготови-

тельных, вспомогательных и заключительных операциях. 
Обеспечение строительства объекта капитальными вложениями, проект-

но-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами 
следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение до-
говорных сроков, не превышающих нормативных сроков строительства. 



 

 
Изм. Лист Кол   № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 5.3-21.4-ПОС 
 

11 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И ВОДЕ 

Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена в соответ-
ствии с Р 1.03.129-2014    

 
Электроснабжение 
 
Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения си-

ловых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения 
объектов строительства, участков производства строительно-монтажных работ и 
инвентарных зданий. 

 - основными потребителями электроэнергии на строительной площадке 
являются: 

 - строительные машины, механизмы и установки строительной пло-
щадки; 

 - осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения; 
 - осветительные приборы и устройства для наружного освещения объ-

ектов и территории; 
 - сварочные трансформаторы. 
 
Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки 

составит: 
 
P= α ((K1 х P1/cos φ1) + (K2 х P2/cos φ1) + K3 х P3 + K4 х P4 + K5 х P5) 
 
где α - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протя-

женности, сечения и др. (принимается равным 1,05);  
cos φ1 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей элек-

тромоторов (принимается равным 0,7); 
cos φ2 - коэффициент мощности для технологических потребителей элек-

тромоторов (принимается равным 0,8); 
K1 - коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. – 

0,6); 
K2 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для техноло-

гических потребителей (принимается равным 0,4); 
K3 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для внутрен-

него освещения (принимается равным 0,8); 
K4 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для наружно-

го освещения (принимается равным 0,9); 
K5 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для свароч-

ных трансформаторов (до 3 шт. – 0,8); 
P1 – мощность электродвигателя машины, механизма, установки (электро-

сварочный аппарат - 1 кВт); 
P2 - потребляемая мощность технологического процесса, (пневмотрамбов-

ка – 1,2 кВт ) 
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P3 - мощность осветительного прибора или устройства внутреннего осве-
щения – 0,015 кВт; 

P4 - мощность осветительного прибора или устройства наружного освеще-
ния – 0,2 кВт; 

P5 - мощность сварочного трансформатора – 1,0 кВт 
 
P=1,05*((0,6 х 1,0/0,76) + (0,4 х 1,2/0,69) + 0,8 х 0,015 + 0,9 х 0,2 + 0,8 + 1,0) 

= 3,6 кВт 
 
Расход воды на производственные потребности 
 
Q1 = К1 х (q1 х n1 х К’1) : (t1 х 3600) =  
=1,2 х ( 500 х 7 х 1,5)= 0,16 л/с 

8 х 3600 
где q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 
n1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную сме-

ну; 
К1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2); 
К′1 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 

1,5); 
t1 – число часов в смену. 

 
Воздухоснабжение 
 
Сжатый воздух вырабатывается компрессорными станциями. Потребное 

количество сжатого воздуха (м3/с) определяется по формуле: 
Q расч = 1,1 / Σ K x q x n = 1 , 1 / ( 1 х 0 , 0 7 х 2 ) + ( 1 х 0 , 0 2 х 2 ) = 6 , 1  м3/с 
где 1 , 1  - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах (от 

неплотности соединений и от охлаждения в зимнее время), а также расход возду-
ха на продувку; 

К -  коэффициент, учитывающий одновременную работу однородных ме-
ханизмов; 

q  - расход сжатого воздуха соответствующими механизмами (пневмот-
рамбовка – 0,07 м3/с, отбойный молоток – 0,02 м3/с);  

п  - количество однородных механизмов. 
Принимаем 1 компрессор. 
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12 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Численность работников, занятых на строительно-монтажных работах, 
определена по нормативным затратам труда. 

Количество рабочих принято в соответствии с Р 1.03.129-2014 в размере от 
общего количества работающих: 84,5 % - рабочие, 1,3 % - МОП и охрана, 3,2 % 
служащие,11,0 % – линейные руководители работ. 

Численность работников на строительстве с разбивкой на рабочих и адми-
нистративно-управленческий персонал приведена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 - Численность работников на строительстве 

Год стр. 
Численность работников на строит., чел. 

всего рабочие ИТР, служащие, МОП и охрана 

2022 7 6 1 
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13 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СО-
ОРУЖЕНИЯХ 

Потребность в административных и санитарно-бытовых зданиях опреде-
лена в соответствии с Р 1.03.129-2014  

Расчёт потребности во временных зданиях не производился, т.к. размеще-
ние временных кадров строителей на период выполнения строительно-
монтажных работ будет производиться в хозяйственно-бытовых помещениях на 
территории Заказчика. 
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14 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-
ШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ  

Потребность в основных машинах и механизмах определена согласно 
намеченным методам производства работ и приведена в таблице 14.1. 
Таблица 14.1 - Потребность в основных машинах и механизмах 

Наименование машин 

и механизмов 
Тип, марка Кол-во Примечание 

Кран на автомобильном ходу Q=10т КС-3571 1 Погрузочно-разгрузочные 
работы 

Установка буровая на базе автомо-
биля глубиной бурения до 100 м УРБ-2М 1 Анодные глубинные зазем-

лители 
Пневмотрамбовка И-157 1 Уплотнение 

Бульдозер 79 кВт ДЗ-29 1 Планировка, срезка, засыпка 
Экскаватор емк. 0,25 м3 ЭО-2621 1 Земляные работы 

Трактор 59кВт ППР ППР  
Сеялка на тракторе  1  
Дизель-генератор    

Передвижной компрессор  ЗИФ-55 1  
Сварочный агрегат АЭП-52 1  
Средства малой механизации ППР ППР  

 
Принятые машины и механизмы уточняются, дополняются и могут быть 

заменены другими машинами, эквивалентными по мощности или грузоподъемно-
сти. 

Потребность в средствах автотранспорта приведена в таблице 14.2. 
 
Таблица 14.2 - Потребность в средствах автотранспорта 

Наименование автотранспорта Марка машин К-во Виды 
перевозок 

Бортовой автомобиль (г/п 10 т ) МАЗ 1 стр. материалы 
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23 5.3-21.4-ПОС 
 

15 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Таблица 15.1 - Технико-экономические показатели 

№№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 

Общая продолжительность строительства мес. 0,7 

в том числе:   

подготовительный период мес. 0,05 

приемка объекта в эксплуатацию мес. 0,5 

2 Макс. численность работающих  чел. 7 

3 Затраты труда на выполнение строительно-
монтажных работ 

чел.-час 189 

 



№ 324550100001000252
Герман Андрей Владимирович

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001009088
Зотикова Татьяна Леонидовна

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001000182
Кечко Леонид Григорьевич

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001000516
Правдиков Владимир Анатольевич

Право собственности

№ 324550100001009463
Зотикова Татьяна Леонидовна

Право аренды
Срок действия по: 10.05.2029

№ 324550100001006704
Воробьева Елена Борисовна

Борисенко Ольга Анатольевна
Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001004221
Гапоненко Татьяна Юрьевна

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001007541
Грищенко Зинаида Николаевна

Кондратенко Екатерина Сергеевна
Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001007542
Кондратенко Екатерина Сергеевна

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001000668
Генчикова Наталья Николаевна

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001009946
Астахова Ольга Ивановна

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001007544
Булацкая Галина Дмитриевна

Пожизненно наследуемое владение

№ 324550100001010307
Ена Тамара Николаевна

Пожизненно наследуемое владение
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Реконструкция системы ЭХЗ
газопроводов от коррозии с усилением

анодных заземлений СКЗ№25 г. Речица,
пер. Пролетарский за счет применения

глубинных электродов"

Проект. СКЗ №25

4,
5

2,5

2,0

W2
,W

др

W2
/T
-1

проект. наружный

искусственный заземлитель

Оп. сущ. №3/4
ЯС1 проект. на опоре

Опасная зона при работе

буровой установки

V

Проект. СКЗ №25

14,5

15,
0

1,5

W2
,W

др

КИП с ЭСМС на газопроводе

КИП4-325к

Установить в зеленой зоне

Глубинный анодный заземлитель

проектируемый

КУ проект. на А.З.

КИП4а-325к

х=6011,36

у=5230,37

х=6018,54

у=5238,61

Система координат г.Речица

Система высот Балтийская

Стадия Лист Листов

Nдок.Изм. Колич. Лист Подпись Дата

5.3-21.4

Инженерно-топографический план

М 1:500

Высота сечения рельефа 0.5 м

Инженерно-геодезические изыскания

Модернизация системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилением

анодных заземлений СКЗ№25 г.Речица пер.Пролетарский за счет

применения глубинных электродов

1С

01.2021

01.2021

01.2021

01.2021

01.2021

01.2021

ГИП

Разработал

Разработал

Проверил  

Утвердил  

Н.контр.

Ефименко

Захарченко

Малюшевская

Найдун

Рубинштейн

Лютько

Заявление-задание: 46 от 05.02.2021г. Пл:

Заказчик:РПУП "Гомельоблгаз" 

Ситуационная схема 

Участок работ

Топографическая съемка производилась при высоте снежного покрова более 0.20м.

Согласно пункту 5.7.1.9 СН 1.02.01-2019 "Инженерные изыскания для строительства"

инженерно-топографические планы, составленные по материалам съемки, выполненной

при высоте снежного покрова более 0.20м, подлежат обновлению в благоприятный период

года по дополнительному заданию заказчика с оплатой соответствующих затрат.
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Стадия Лист Листов

Nдок.Изм. Колич. Лист Подпись Дата

С 1

Заземление опоры 

Кабельная линия 0,23 кВ, прокладываемая в траншееW2

Обозначение Наименование

Условные обозначения

Примечание

Т1 Тип кабельной траншеи

Ограничитель перенапряжения

Реконструкция системы ЭХЗ газопроводов от коррозии с усилением

анодных заземлений СКЗ №25 г.Речица , пер.Пролетарский за счет

применения глубинных электродов

5.3-21.4-ПОС

Формат А2

Н.контр.

ГИП
Разраб.

Ефименко 11.21

11.21

11.21

11.21

Утвердил

Данильчик

Прищеп

Селиванова

Организация строительства

Стройгенплан

Каркас металлический

из трубы или уголка

Сетка

металлическая

Хомут

металлический

Опорная пята из

уголка металлического

Заполнение бетоном

или ж/б плитами

20
00

500
2000-3000

Временное ограждение строительной площадки и стройгородка

без козырька по ГОСТ 23407-78

Cтройгенплан разработан для основного и подготовительного периодов

производства работ на период строительства.

Организацию строительной площадки и производство строительно-монтажных

работ выполнять в соответствии с требованиями:

- Правил по охране труда при выполнении строительных работ;

- Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности и  взрывопожарных

и пожароопасных производств.

Участки производства работ ограждаются согласно п.4.13 СН 1.03.04-2020

Ограждение строительной площадки должно быть выполнено с использованием типовых

элементов и решений, сплошным (без разрывов), высотой не менее 2 м и со степенью

светопрозрачности от 50 % до 100 %.

       На ограждении устанавливаются предупредительные знаки, а в ночное время -

сигнальное освещение.

Длина участка производства работ, подлежащая ограждению, определяется в

проекте производства работ.

Все траншеи (выемки) должны быть ограждены, места прохода людей через траншеи

оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 м и высотой перил - 1,1 м. 

Примечание:

При производстве работ и разработке ППР предусмотреть мероприятия по

обеспечению сохранения существующих ограждения, деревьев, подземных коммуникаций и

существующих фундаментов зданий. Производство работ на данных участках выполнять

вручную.

Временная площадка для складирования

материаловV

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Временное защитно-охранное ограждение в

соответствии с п.4.13 СН 1.03.04-2020 высотой не

менее 2 м

Контейнер для мусора
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